





JS

Oct 09 Oct 11 Oc

| | CarbonIA | | | | |
|--|----------|----|----------|--|--|
| | Proyecto | de | software | | |

(

Volver al proyecto

Informes

Introducción

Informe de trabajo completado

Gráfico de trabajo pendiente e...

Informe de velocidad

Diagrama de flujo acumulado

Informe de duración del ciclo

Informe de frecuencia de impl...

| Fecha | Evento | Incidencia | Completados | Alcance |
|--------------------------------|---------------------------|--|-------------|----------------|
| Mon, Oct 07 2024, 7:25pm | Sprint iniciado | CIA-27 Subir facturas al sistema CIA-28 Ver un menu ventana CIA-29 Ver dashboard CIA-30 Vista "Sucursales" | 0 | 48 |
| Sat, Oct 12 2024, 4:18pm | Eliminada del sprint | CIA-30 Vista "Sucursales" | 0 | 48 → 36 |
| Sat, Oct 12 2024, 4:19pm | Añadida al sprint | CIA-35 hacer pruebas de integracion con IA | 0 | 36 |
| Sat, Oct 12 2024, 4:19pm | Añadida al sprint | CIA-36 guardar los resultados en la BBDD | 0 | 36 |
| Sat, Oct 12 2024, 4:19pm | Añadida al sprint | CIA-37 Crear el entorno GCP para recibir la información | 0 | 36 |
| Sat, Oct 12 2024, 4:43pm | Añadida al sprint | CIA-38 Generacion de tabla de Conversion | 0 | 36 |
| Sat, Oct 12 2024, 4:45pm | Estimación actualizada | CIA-38 Generacion de tabla de Conversion | 0 | 36 → 39 |
| Sat, Oct 12 2024, 4:48pm | Estimación actualizada | CIA-35 hacer pruebas de integracion con IA | 0 | 39 → 47 |





47

47 **→** 52

52 **→** 60

60

60

60 → 66

66 **→** 74

74

74

25 → 28



| 4 | | | | -(| |
|---|--------------------------------|---------------------------|---|---------|--|
| CarbonIA | 12 2024, 4:48pm | completada | CIA-35 hacer pruebas de integración con IA | 0 > 8 | |
| Proyecto de software Volver al proyecto | Sat, Oct 12 2024, 4:50pm | Estimación actualizada | CIA-37 Crear el entorno GCP para recibir la información | 8 | |
| Informes | Sat, Oct 12 2024, 4:50pm | Incidencia completada | CIA-37 Crear el entorno GCP para recibir la información | 8 > 13 | |
| Introducción | Sat, Oct 12 2024, 4:58pm | Estimación actualizada | CIA-36 guardar los resultados en la BBDD | 13 | |
| Informe de trabajo completado | Sat, Oct | | | | |
| Gráfico de trabajo pendiente e | 12 2024, 4:59pm | Añadida al sprint | CIA-42 Crear sidebar | 13 | |
| Informe de velocidad Diagrama de flujo acumulado | Sat, Oct 12 2024, 5:00pm | Añadida al sprint | CIA-43 Organizar contenido | 13 | |
| Informe de duración del ciclo Informe de frecuencia de impl | Sat, Oct 12 2024, 5:01pm | Estimación actualizada | CIA-42 Crear sidebar | 13 | |
| | Sat, Oct 12 2024, 5:02pm | Estimación actualizada | CIA-43 Organizar contenido | 13 | |
| | Mon, Oct 14 2024, 5:09pm | Incidencia completada | CIA-27 Subir facturas al sistema | 13 → 25 | |

Mon, Oct

14 2024,

5:43pm

Incidencia

completada

CIA-38 Generacion de tabla de Conversion







| | CarbonIA | | | | |
|--|----------|----|----------|--|--|
| | Proyecto | de | software | | |

Volver al proyecto

Informes

Introducción

Gráfico de trabajo pendiente e...

Informe de velocidad

Diagrama de flujo acumulado

Informe de duración del ciclo

Informe de frecuencia de impl...

| 15 2024, 10:18pm | completada | CIA-42 Crear sidebar | 28 → 34 | 74 |
|---------------------------------|---------------------------|--|----------------|----------------|
| Tue, Oct 15 2024, 10:18pm | Incidencia completada | CIA-28 Ver un menu ventana | 34 → 46 | 74 |
| Tue, Oct 15 2024, 10:19pm | Incidencia reabierta | CIA-28 Ver un menu ventana | 46 → 34 | 74 |
| Tue, Oct 15 2024, 10:21pm | Añadida al sprint | CIA-46 Sacar logo proyecto | 34 | 74 |
| Tue, Oct 15 2024, 10:21pm | Estimación actualizada | CIA-46 Sacar logo proyecto | 34 | 74 → 77 |
| Tue, Oct 15 2024, 10:48pm | Añadida al sprint | CIA-47 Crear tabla de datos y realizar calculos para insertarlos en la tabla filtrada. | 34 | 77 |
| Tue, Oct 15 2024, 10:49pm | Estimación actualizada | CIA-47 Crear tabla de datos y realizar calculos para insertarlos en la tabla filtrada. | 34 | 77 → 80 |
| Wed, Oct 16 2024, 10:52pm | Incidencia completada | CIA-47 Crear tabla de datos y realizar calculos para insertarlos en la tabla filtrada. | 34 → 37 | 80 |
| Thu, Oct 17 2024, 8:28pm | Incidencia completada | CIA-46 Sacar logo proyecto | 37 → 40 | 80 |
| Fri, Oct 18 2024, 4:31pm | Incidencia completada | CIA-36 guardar los resultados en la BBDD | 40 → 48 | 80 |